

# Uvodna konferenca projekta Inter Bike / Riunione preliminare del progetto Inter Bike

## pregled aktivnosti / sintesi delle attività

Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009; Inter Bike -  
Čezmejne intermodalne kolesarske povezave, Rete ciclistica intermodale transfrontaliera /

Bando pubblico per la presentazione di progetti strategici n. 01/2009; Inter Bike - Rete ciclistica  
intermodale transfrontaliera, Čezmejne intermodalne kolesarske povezave

## Larisa Kunst

Koper-Capodistria,  
21.-22. september / settembre 2011



2007-2013

cooperazione territoriale europea  
programma per la cooperazione  
transfrontaliera

**Italia-Slovenia**

evropsko teritorialno sodelovanje  
program čezmejnega sodelovanja

**Slovenija-Italija**



**Investiamo nel  
vostro futuro!**

**Naložba v vašo  
prihodnost!**

[www.ita-slo.eu](http://www.ita-slo.eu)

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di  
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad  
za regionalni razvoj

# pregled aktivnosti / sintesi delle attività

	leto / anno 1	leto / anno 2	leto / anno 3	leto / anno 4
WP1	■	■	■	■
WP3	■	■	■	■
WP4	■	■	■	■
WP5		■	■	■
WP6	■	■	■	■

# WP leaders

- WP1: leader: RRC Koper
- WP3:
  - aktivnosti / attività 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.:  
leader: PP24 Dežela FJK / Regione FVG  
co-leader: PP21 RA ROD
  - aktivnost / attività 3.6.:  
leader: PP1 Pokrajina Benetke / Provincia VE  
co-leader: PP21 RA ROD
  - aktivnost / attività 3.7.:  
leader: PP21 RA ROD

# WP leaders

- WP4:  
    leader: RRC Koper
- WP5:
  - aktivnost / attività 5.1.:  
    leader: PP24 Dežela FJK / Regione FVG  
    co-leader: RRC Koper
  - aktivnosti / attività 5.2., 5.3.:  
    leader: PP9 Vegal  
    co-leader: RRC Koper
  - aktivnosti / attività 5.4., 5.5.:  
    leader: PP9 Vegal

# WP leaders

- WP6:
  - aktivnost / attività 6.2.:
    - leader: PP1 Pokrajina Benetke / Provincia VE
    - co-leader: PP23 RRA severne Primorske
  - aktivnost / attività 6.3. :
    - leader: PP1 Pokrajina Benetke / Provincia VE
    - co-leader: RRC Koper



-  EuroVelo 8 – Mediterranean Route
-  Bicitalia – Ciclovía Romea
-  slovensko državno kolesarsko omrežje – rete ciclabile nazionali Slovena
-  Inter Bike – potencialne povezave / possibili collegamenti
-  Inter Bike – investicije / investimenti
-  partnerji / partners
-  lead partner

Uvodna konferenca projekta Inter Bike,  
 Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 : Inter Bike –  
 Čezmejne intermodalne kolesarske povezave - Rete ciclistica intermodale transfrontaliera  
 Koper, 21.-22. september 2011



# oktober / ottobre 2011

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	posredovanje certifikatov LP / consegna certificati a LP	LP,PP	17.10.2011
WP3	3.6.	na�rt ozna�evanja / abaco	PP1 VE	31.12.2012
WP4	4.2.	pridobivanje dovoljenj / attesa concessioni/pareri	PP1 VE PP2 FE PP5 PA PP6 TS PP19 MOK	11.2014 9.2012 12.2013 2014 2012
		oddaja del / affidamento incarichi	PP4 RO PP16 Kobarid	3.2012 12.2012
		projektiranje / progettazione	PP8 UD	12.2014
WP6	6.3.	spletna stran / sito web	PP1 VE	31.1.2012
		celostna grafi�na podoba za dokumente / immagine grafica per documenti	LP	31.10.2011

# november / novembre 2011

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	oddaja 1. skupnega poro�ila / consegna 1 relazione all'AdG	LP	10.11.2011



# januar / gennaio 2012

	št./ n.	aktivnost /attività	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaključka / data della fine realizzazione
WP3	3.1.	stanje glavne kolesarske mreže / verifica della rete sovraordinata	PP24 FVG	31.5.2012
	3.2.	popis sekundarnih poti / censimento piste secondarie	PP24 FVG	30.11.2012
	3.3.	popis ponudnikov storitev / censimento offerta servizi	PP24 FVG	31.5.2012
WP4	4.1.	dokumentacija / documentazione	PP14 Cerkn PP18 Miren-Kostanjevica	
	4.2.	pridobivanje dovoljenj / attesa concessioni/pareri  začetek aktivnosti / inizio attività	PP3 RA  PP15 Kranjska Gora PP17 Brda PP18 Miren-Kostanjevica PP20 Komen	31.12.2012
WP6	6.3.	narejena spletna stran / sito web preparato	PP1 VE	31.1.2012

# februar / febbraio 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	priprava 3. (2.) poro�ila / 3 (2) relazione	LP,PP	15.2.2012

# marec / marzo 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.2.	sestanek partnerjev / riunione PP	PP1 VE	

# april / aprile 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP3	3.4.	dolo�itev glavne in sekundarnih poti, intermodalnih vozli�� / identificazione itinerario principale, piste secondarie, snodi intermodali	PP24 FVG	31.8.2012

# maj / maggio 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	posredovanje certifikatov LP / consegna certificati a LP	LP,PP	20.5.2011
WP3	3.1.	stanje glavne kolesarske mre�e / verifica della rete sovraordinata - zaklju�ek aktivnosti / fine attivit�	PP24 FVG	31.5.2012
	3.3.	popis ponudnikov storitev / censimento offerta servizi - - zaklju�ek aktivnosti / fine attivit�	PP24 FVG	31.5.2012

# junij / giugno 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	oddaja 2. skupnega poro�ila / consegna 2 relazione ad AdG	LP	20.6.2012

# avgust / agosto 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	priprava 4. (3.) poro�ila / 4 (3) relazione	LP,PP	15.8.2012
WP3	3.4.	dolo�itev glavne in sekundarnih poti, intermodalnih vozli�� / identificazione itinerario principale, piste secondarie, snodi intermodali - zaklju�ek aktivnosti / fine attivit�	PP24 FVG	31.8.2012
WP5	5.2.	vsebine za navigacijske naprave / contenuti per dispositivi di navigazione	PP9 Vegal	28.2.2013



# september / settembre 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.2.	sestanek partnerjev / riunione PP	PP23 - RRA SP	

# oktober / ottobre 2012

	št./ n.	aktivnost /attivit�	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaklju�ka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	posredovanje certifikatov LP / consegna certificati a LP	LP,PP	20.10.2012

# november / novembre 2012

	št./ n.	aktivnost /attività	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaključka / data della fine realizzazione
WP1	1.1.	oddaja 3. skupnega poročila / consegna 3 relazione ad AdG	LP	20.11.2012
WP3	3.2.	popis sekundarnih poti / censimento piste secondarie - zaključek aktivnosti / fine attività	PP24 FVG	30.11.2012
	3.5.	določitev navezav na lokalne poti in intermodalna vozlišča / armonizzazione con itinerari locali e scambi intermodali	PP24 FVG	30.6.2013

# december / dicembre 2012

	št./ n.	aktivnost /attività	odgovorni PP / PP responsabile	datum zaključka / data della fine realizzazione
WP3	3.6.	načrt označevanja / abaco - zaključek aktivnosti / fine attività	PP1 VE	31.12.2012

Larisa Kunst

tel.: + 386 (0) 5 663 75 80

mail: [larisa.kunst@rrc-kp.si](mailto:larisa.kunst@rrc-kp.si)



*Projekt Inter Bike je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev  
Progetto Inter Bike finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.*



REPUBLIKA SLOVENIJA  
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO  
IN REGIONALNO POLITIKO



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

Uvodna konferenca projekta Inter Bike,  
Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009 : Inter Bike –  
Čezmejne intermodalne kolesarske povezave - Rete ciclistica intermodale transfrontaliera  
Koper, 21.-22. september 2011



2007-2013

cooperazione territoriale europea  
programma per la cooperazione  
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje  
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



Investiamo nel  
vostro futuro!

Naložba v vašo  
prihodnost!

[www.ita-slo.eu](http://www.ita-slo.eu)

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di  
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad  
za regionalni razvoj